PRIMAVERA PROJECT PLANNER

04.11.01.05 C-400 Action

REPORT DATE 16SEP08 RUN NO. 890 START DATE 010CT02 FIN DATE 04JAN12
Project Name: AEC109:39
Milestone Summary DATA DATE 24APR06 PAGENO. 1
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.01.05.02. . . ... START FIELD WORK (CONTRACT MILESTONE) 19JUNO6 2A
04.11.01.05.02. . . ... QAPP Complete 19MAY06 3
04.11.01.05.02. . . ... ES&H Plan Complete 12MAY06 3
04.11.01.05.02...... WMP Complete 19MAY06 3
04.11.01.05.01...... Project Start 24APR0O6 3
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (30%) 12SEP06 2A
04.11.01.05.03.01. .. .. DOE Transmit 30% Design to Regulators 22SEPO06 2A
04.11.01.05.03.01... ... ISSUE 60% TO DOE FOR TECH REVIEW 100CT06 2B
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE 60% TO DOE HQ/Legal 13NOV06 2A
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE RD (D1) (90%)TO DOE FOR TECH REVIEW 21FEBO7 2B
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE 90% REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1) 09APRO07 2A
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE RDR (D2) TO DOE Tech 12NOVO07 2B
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE RDR (D2) TO DOE LEGAL/HQ 28DECO07 2B
04.11.01.05.03.01... ... ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2) 11FEBO8 2A
04.11.01.05.03.01. . ... EPA/KDEP Approve CFC Design 16JULO8 3
04.11.01.05.03.02. . ... ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (DO0) 07AUG06 2B
04.11.01.05.03.02... ... ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 30MAROQ7 2B
04.11.01.05.03.02. . ... ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1) 09MAYO07 2A
04.11.01.05.03.02. . ... ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL/HQ REVIEW 08MAY08 2B
04.11.01.05.03.02.. ... ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 20JUNO8 2A
04.11.01.05.03.02. . ... EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN 240CTO08 3
04.11.01.05.03.01. .. .. Issue Revised CFC to the Regulators 09JUL08 2A
04.11.01.05.03.01. . ... ISSUE 90% DESIGN TO DOE LEGAL/HQ 21MARO7 2B
04.11.01.05.03.01. . ... Issue 60% Design to DOE COO for Review 11DECO06 2B
04.11.01.05.03.01. .. .. Issue 60% Design to Regulators 15DECO06 2A
04.11.01.05.03.01... ... Transmit to DOE COO 02APRO7 2B
04.11.01.05.03.02. . ... Issue D1 RAWP to DOE COO 01MAYO07 2B
04.11.01.05.03.02. . ... Issue D1 RAWP to DOE for Tech Review 16FEBO7 2B
04.11.01.05.03.01. .. .. Issue 60% to DOE Legal for final review 05DECO06 2B
04.11.01.05.03.02. . ... Issue D2/R1 RAWP to EPA/KY 26SEPO08 2A
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2 LUCIP for DOE Tech Review 01JUNO6 2B
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2 LUCIP for DOE Legal Review 08JUNO6 2B
04.11.01.05.04. . .... Issue D2 LUCIP to Regulators for Review 19SEPO6 2A
04.11.01.05.04. . . ... Transmit D2 LUCIP to DOE PPPO 13SEPO06 2B
04.11.01.05.04. . . ... Regulators Approve D2R1 LUCIP 16JULO8 2A
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2R1 to DOE Tech for review 12MAROQ7 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. Submit Package to ERH Vendor for Pricing 21JULO6 3
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2R1 LUCIP to DOE Legal 21MARO7 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. Submit Revised Package to ERH Vendor for Pricing 22SEP06 3
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2R1 LUCIP to Regulators 09APRO7 2A
04.11.01.05.04. . . ... Issue D2R2 LUCIP to Regulators 13FEBO8 2A
04.11.01.05.03.03.02. . . . ISSUE DRAFT RACR TO DOE (DO0) 28APR11 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. ISSUE RACR (D1) TO DOE LEGAL 31MAY11 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. ISSUE DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1) 28JUN11 2A
04.11.01.05.03.03.02. . . . ISSUE RACR (D2) TO DOE 07NOV11 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2) 01DEC11 2A
04.11.01.05.03.03.02. . .. EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR 04JAN12 3
04.11.01.05.03.03.02. . . . Project Complete (CONTRACT MILESTONE) 04JAN12 3
04.11.01.05.03.03.02. . .. Start Phase 1 Field Work 25N0OV08 3
04.11.01.05.03.03.02. . .. O&M and Demob Complete 13DEC10 3
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START FINISH MLVL
04.11.01.05.03.03.02. . .. Complete Phase 1 Field Work 05MAY09 3
04.11.01.05.03.03.02. . . . Complete Phase 1 O&M 07DEC09 3
04.11.01.05.03.03.02. . .. Start Phase 2 Field Work 08SEP09 3
04.11.01.05.03.03.02. . .. Complete Phase 2 Field Work 01FEB10 3
04.11.01.05.03.03.02. . . . ISSUE O&M PLAN TO DOE (DO0) 08DECO08 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL/HQ REVIEW 26DECO08 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1) 20JANO9 2A
04.11.01.05.03.03.02. . .. Issue D2 O&M Plan to DOE for Tech/HQ Review 24FEBO09 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2) 11MARO09 2A
04.11.01.05.03.03.02. . .. EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN 25MAR09 3
04.11.01.05.03.03.02. . . . ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO DOE (DO0) 19DECO07 2B
04.11.01.05.03.03.02. . . . ISSUE QA PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 18JANO8 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. DOE ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO EPA/KY (D1) 11FEBO8 2A
04.11.01.05.03.03.02. . . . Issue D2 CQCP to DOE for Tech Review 20JUNO8 2B
04.11.01.05.03.03.02. . .. DOE ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO EPA/KY (D2) 18JULO8 2A
04.11.01.05.03.03.02. . .. EPA/KY APPROVAL OF CONSTRUCTION QA PLAN 300CT08 3
04.11.01.05.03.03.02. . . . Issue D2/R1 QA Plan to EPA/KY 020CT08 2A



